

农业产业强镇中央财政奖补资金使用方案

批准建设年份：☐2022 年 ☒2023 年

湖南省邵阳市新邵县

2025 年 5 月

一、批准建设时中央财政奖补资金使用情况

新邵县潭府乡于 2022 年 3 月开展农业产业强镇创建，项目第一阶段建设时间为 2022 年 3 月至 2024 年 12 月，项目实施主体 5 个，分别为新邵县玉辉农林开发有限公司后调整为新邵县合辉水果种植农民专业合作社、新邵县鼎盛生态农业科技有限公司、新邵潭府花卉种植专业合作社、新邵县中恒农业开发有限公司、新邵县大团年富硒种养专业合作社。第一阶段项目的实施，主要完成了猕猴桃标准化基地建设改造，猕猴桃加工能力提升，猕猴桃品牌建设和营销推广，项目建设完工率 100%，完成投资额 1225.12 万元，其中使用中央财政资金 300 万元，撬动企业和社会自筹资金 925.12 万元。具体建设内容完成情况如下：

1、新邵县玉辉农林开发有限公司（新邵县合辉水果种植农民专业合作社）项目建设计划投资 607 万元，实际完成投资 607 万元，其中财政资金 150 万元，自筹资金 457 万元。项目的实施，完成了重建猕猴桃基地 470 亩，山塘两口维修，购置日产 60 吨猕猴桃选果设备 1 套，购置猕猴桃自动包装机设备 1 套，项目完工率 100%，资金执行率 100%。

2、新邵县鼎盛生态农业科技有限公司项目建设计划投资 246 万元，实际完成投资 246 万元，其中财政资金 60 万元，自筹资金 246 万元。项目的实施，完成了高标准猕猴桃基地 220 亩（含水泥杆 15000 根，钢丝 13000KG,160 亩滴灌

设施)建设, 园区生态种养系统构建, 引进猕猴桃种苗 18000 株, 购买有机肥 350 吨。项目完工率 100%, 资金执行率 100%。

3、新邵潭府花卉种植专业合作社项目建设计划投资 123 万元, 实际完成投资 125.02 万元, 其中财政资金 30 万元, 自筹资金 95.02 万元。项目的实施, 完成了改建猕猴桃原料供应基地 400 亩(含棚架, 水泥杆, 钢丝), 购买肥料有 200 吨, 引进猕猴桃种养殖苗 32000 株, 对 400 亩猕猴桃种植基地提供技术指导服务。项目完工率 100%, 资金执行率 100%。

4、新邵县中恒农业开发有限公司项目建设计划投资 125 万元, 实际完成投资 125.1 万元, 其中财政资金 30 万元, 自筹资金 95.1 万元。项目的实施, 完成了 2 家 150 平方米猕猴桃品牌形象店建设, 包括 2 块电子显示屏, 10000 本产品宣传手册, 店面装修, 品牌策划服务, 多媒体宣传费, 200 平方商品展示柜, 销售品台搭建, 1 辆产品配送车, 20000 个猕猴桃礼盒, 2 年店面租金。项目完工率 100%, 资金执行率 100%。

5、新邵县大团年富硒种养专业合作社项目计划总投资 122 万元, 实际完成投资 122 万元, 其中财政资金 30 万元, 自筹资金 92 万元。项目的实施, 完成了猕猴桃产品宣传、网站推广, 抖音, 公众号平台建设, 在主要交通要道和园区安装猕猴桃产品标示牌。项目完工率 100%, 资金执行率 100%。

二、通过评估后中央财政奖补资金使用方案

新邵县潭府乡农业产业强镇二期 700 万元中央财政资金主要围绕猕猴桃综合加工能力提升项目、猕猴桃基地生产能力提升项目、猕猴桃品牌建设与营销推广等项目，大力发展潭府乡猕猴桃产业等项目。项目第二阶段计划总投资 2930 万元，其中中央财政投资 700 万元，自筹 2230 万元。共涉及 6 个承担主体，包括：新邵县合辉水果种植农民专业合作社，新邵县花卉种植专业合作社，新邵县鼎盛生态农业科技有限公司，新邵县中恒农业开发有限公司，新邵县罗家岭种养专业合作社，新邵县友信种养专业合作社。

（一）主要建设项目、承担主体、建设地点及建设内容

1. 综合加工能力提升项目

①承担主体：新邵县合辉水果种植农民专业合作社

建设地点：潭府乡中潭村

建设内容：提质改造 2500 平米钢结构猕猴桃加工车间，配套 2 条猕猴桃果酒果干生产线，制作 5 万套猕猴桃产品包装、2 万套塑胶果框。其中中央财政资金主要对猕猴桃加工车间、果酒果干生产线及配套设施建设进行奖补。

②承担主体：新邵县花卉种植专业合作社

建设地点：潭府乡下潭村

建设内容：新建 300 平米钢构猕猴桃加工厂房，配备猕猴桃果袋生产设备加工生产线 1 条。其中中央财政资金主要对钢构厂房和生产线建设进行奖补。

③承担主体：新邵县鼎盛生态农业科技有限公司

建设地点：潭府乡下潭村

建设内容：新建 1200 平米钢构猕猴桃加工厂房，购置加工生产线 1 条及相关配套设施，新建 150 平米猕猴桃展销点，配套猕猴桃产品科研室和科普馆。其中中央财政资金主要对钢构厂房、展销点、生产线及相关配套设施建设进行奖补。

2. 基地生产能力提升项目

①承担主体：新邵县中恒农业开发有限公司

建设地点：潭府乡团结、大江等村

建设内容：提质改造 1800 平米生产车间，购置猕猴桃加工设备生产线 2 条及相关配套设施，新建 20 平米产品研发实验室。其中中央财政资金主要对生产车间、加工生产线及相关配套设施建设进行奖补。

②承担主体：新邵县罗家岭种养专业合作社

建设地点：潭府乡财树村

建设内容：新增 200 亩猕猴桃基地、500 亩滴灌设备，水肥一体化土壤改良 500 亩，修建 3 个 150 立方米贮水池、基地生产道路 2000 米、水渠 1000 米、防护栏 3000 米。中央财政资金主要对猕猴桃基地进行奖补。

③承担主体：新邵县友信种养专业合作社

建设地点：潭府乡周家、上潭、中潭村

建设内容：猕猴桃基地水肥一体化建设 300 亩，修建 1 个蓄水池 20 立方、水渠 1000 米、生产道路 500 米、道路硬化 1100 米，中央财政资金主要基地生产道路进行奖补。

3. 猕猴桃品牌建设和营销推广建设项目

承担主体：新邵县中恒农业开发有限公司

建设地点：邵阳

建设内容：猕猴桃品牌策划宣传、电商营销建设。其中中央财政资金主要对品牌策划宣传电商营销建设进行奖补。

（二）建设完成时间

所有项目计划在 2025 年 5 月-2026 年 12 月期间完成建设，具体时间节点如下：

2025 年 5 月-2025 年 7 月：完成项目规划设计、设备采购招标等前期准备工作。

2025 年 7 月-2026 年 10 月：全面开展项目建设施工。

2026 年 10 月-2026 年 12 月：进行项目验收、调试运行及总结。

（三）资金测算明细

项目第二阶段中央财政资金 700 万元，具体资金测算如下：

表 1 潭府乡农业产业强镇二期资金测算明细表

1、新邵潭府花卉种植专业合作社

序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	中央财政资金(万元)	自筹资金(万元)	备注
1	厂房建设	m ²	300	1100	33.00	15.00	18.00	
2	果袋生产线	套	1	6500000	65.00	15.00	50.00	
3	250 千瓦变压器	套	1	250000	25.00	0.00	25.00	
合计					123.00	30.00	93.00	

2、新邵县鼎盛生态农业科技有限公司

序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	中央财政资金(万元)	自筹资金(万元)	备注
----	------	----	----	-------	------------	------------	----------	----

1200 平米钢构猕猴桃加工厂房								
1	基础建设	平米	1500	378	56.7	30	27	
2	钢建构厂房建设	平方	1200	1500	180	105	75	
3	活动板房	平方	196	325	6.37	0	6.37	
4	钢架棚	平方	185	200	3.7	0	3.7	
5	水电设施	平方	1200	75	9	0	9	
6	门	平方	80	350	2.8	0	2.8	
7	窗	平方	400	260	10.4	0	10.4	
8	地面	平方	1500	100	15	15	0	
9	厕所	间	2	20000	4	0	4	
10	停车场	平方	500	120	6	0	6	
11	道路	米	500	200	10	0	10	
12	排水管道暗渠安装	米	700	150	10.5	0	10.5	
350 亩平米猕猴桃展销点建设								
1	展销区建设	平方	350	370	12.95	0	12.95	
2	广告宣传(公共交通、商场、新媒体等)	批	1	900000	90	0	90	
3	品牌礼盒包装	批	1	700000	70	0	70	
4	品牌策划推广	批	1	250000	25	0	25	
加工生产线								
1	烘干机	套	1	100000	10	0	10	
2	水果切片机	套	1	30000	3	0	3	
3	清洗池	套	3	10000	3	0	3	
4	包装机	台	1	50000	5	0	5	
5	周转框 60*40*30	个	4000	30	12	0	12	
6	拖盘 200*100	个	100	150	1.5	0	1.5	
7	烘干机推车	台	20	3500	7	0	7	
8	摆盘筛子	个	620	268	16.61	0	16.61	
9	纳米硅胶蒸笼垫 120*80	块	2000	20	4	0	4	
科研室和科普馆建设								
1	科研室	间	1	300000	30	0	30	
2	科普馆	间	1	170000	17	0	17	
	合计				621.53	150.00	471.53	

3、新邵县合辉水果种植农民专业合作社

序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资 总额(万元)	中央财政 资金(万元)	自筹资金 (万元)	备注
1	厂房改造钢材	吨	200	4000	80	20	60	
2	厂房二层 隔热处理	平方 米	6000	150	90	30	60	
3	地面硬化 及水磨处理	平方 米	2500	160	40	20	20	
4	厂房内、 外墙面粉	平方 米	4000	80	32	16	16	
5	厂房二层吊顶	平方 米	2500	120	30	14	16	
6	产品陈列架	个	50	2000	10	0	10	
7	建果干生产线 一条	套	1	400000	40	20	20	
8	建果干、果酒研 发实验室	平方 米	500	1500	75	0	75	
9	实验室装饰及 设备	平方 米	500	2000	100	0	100	
10	购全新料 塑料果筐	个	20000	24.5	49	20	29	
11	购猕猴桃 精品包装	套	50000	11	55	20	35	
12	果酒研发费		1	400000	40	0	40	
13	果干研发费		1	400000	40	0	40	
合计					681	160	521	

4、新邵县罗家岭种养专业合作社

序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资 总额(万元)	中央财政 资金(万元)	自筹资金 (万元)	备注
1	150 立方贮水池	个	3	20	60.00	50.00	20.00	
2	生产道路	米	500	300	15.00		15.00	
3	水渠	米	1000	450	45.00		45.00	
4	防护栏	米	2500	16	40.00		40.00	
5	灌溉施肥一体 化	亩	400	5500	220.00		220.00	
6	高标准猕猴桃 基地	亩	200	6000	120.00	70.00	50.00	
7	滴灌水管	米	5000	2.2	1.10		1.10	
合计					501.10	120.00	391.10	

5、新邵县友信种养专业合作社

序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	中央财政资金(万元)	自筹资金(万元)	备注
1	蓄水池	立方	20	5000	10.00	10.00	0.00	
2	生产道路	米	500	500	25.00	10.00	15.00	
3	道路硬化	米	1100	1500	165.00	30.00	135.50	
4	水渠	米	1000	450	45.00		45.00	
5	灌溉施肥一体化	亩	300	5500	165.00		165.00	
6	猕猴桃基地建设	亩	150	8000	120.00	80.00	40.00	
合计					530.50	130.00	400.50	

6、新邵县中恒农业开发有限公司

序号	建设内容	单位	数量	单价(元)	计划投资总额(万元)	中央财政资金(万元)	自筹资金(万元)	备注
30亩标准化示范基地设施设备建设								
1	地租	亩	30	300	0.9	0	0.9	
2	水肥一体化	亩	30	4000	12	0	12	
3	太阳能灭虫灯	台	30	5000	15	0	15	
4	智能安防监控	套	1	50000	5	0	5	
5	防虫果袋	个	1000000	0.1	10	0	10	
6	猕猴桃苗	株	5000	15	7.5	0	7.5	
7	有机质物料	亩	30	10000	30	0	30	
8	有机肥	亩	30	2800	8.4	0	8.4	
9	复合肥	亩	30	3000	9	0	9	
10	种植人工	亩	30	2000	6	0	6	
11	水泥杆	根	3600	30	10.8	0	10.8	
12	铁丝配件	亩	30	800	2.4	0	2.4	
13	牵引绳	亩	30	200	0.6	0	0.6	
14	土地平整挖机	亩	30	2500	7.5	0	7.5	
15	技术培训推广	批	1	180000	18	0	18	
16	果园作业道	米	500	280	14	0	14	
17	水渠	米	500	200	10	0	10	
18	灌溉供水管	米	2000	8	1.6	0	1.6	
19	抽水机	台	5	1200	0.6	0	0.6	
20	电线电缆	米	2000	5	1	0	1	
品牌策划宣传电商营销建设								

1	产品展示室建设	批	1	100000	10	0	10	
2	广告宣传(公共交通、商场、新媒体等)	批	1	900000	90	20	70	
3	品牌礼盒包装	批	1	500000	50	10	40	
4	品牌策划推广	批	1	100000	10	0	10	
加工厂房设施改造购置生产设备建设								
1	厂房设施改造	平方	1600	150	24	24	0	
2	产品研发实验室建设	套	1	50000	5	5	0	
3	水电设施	批	1	50000	5	5	0	
4	烘干机	套	1	220000	22	0	22	
5	高压蒸煮机	台	2	30000	6	6	0	
6	提升机	台	2	10000	2	2	0	
7	挑选平台	台	8	5000	4	4	0	
8	清洗池	套	3	10000	3	3	0	
9	包装机	台	1	50000	5	5	0	
10	起重机	台	1	40000	4	4	0	
11	冷却线	套	1	50000	5	0	5	
12	震动沥水	台	1	30000	3	2	1	
13	化糖真空浸糖锅	套	1	50000	5	0	5	
14	震动沥水摆盘	套	1	25000	2.5	2.5	0	
15	双头倒角机	台	1	10000	1	0	1	
16	储物箱 50 升	个	200	80	1.6	0	1.6	
17	周转框 60*40*30	个	5000	35	17.5	17.5	0	
18	拖盘 200*100	个	100	150	1.5	0	1.5	
19	烘干机推车	台	20	3500	7	0	7	
20	摆盘筛子	个	520	260	13.52	0	13.52	
21	纳米硅胶蒸笼垫 120*80	块	2000	20	4	0	4	
合计					471.92	110.00	361.92	

(四) 中央财政奖补资金拨付时间

1.项目启动阶段：在项目完成规划设计、设备采购招标等前期准备工作，并经相关部门审核通过后，拨付中央财政

奖补资金的 30%。

2.项目建设中期：在项目建设进度达到 50%以上，且经检查验收合格后，拨付中央财政奖补资金的 40%。

3.项目建设完成阶段：在项目全部建设完成，通过竣工验收后，拨付剩余的 30%中央财政奖补资金。

（五）资金监督

1.建立健全监管机制：新邵县农业农村局、财政局联合成立项目资金监管小组，制定详细的资金监管制度，明确各部门职责和监管流程。

2.实行专账管理：各项目承担主体对中央财政奖补资金实行专账管理，单独核算，确保资金专款专用，严禁挪用、截留。

3.严格报账审核：项目实施单位按照报账制要求，凭借合法有效的原始凭证和相关材料，填制报账申请表，报监管小组审核。审核内容包括项目建设进度、资金使用合规性、票据真实性等，审核通过后才能入账拨付资金。

4.加强审计监督：在项目建设期内，定期邀请第三方审计机构对中央财政奖补资金的使用情况进行审计，发现问题及时整改。项目建设完成后，进行专项审计，确保资金使用合理、规范、有效。

5.信息公开透明：定期向社会公开中央财政奖补资金的使用情况，接受社会监督，包括资金拨付进度、使用方向、项目建设成果等信息，提高资金使用的透明度。

(六) 资金使用表

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）			预计时间安排		
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
1	综合加工能力提升项目	新邵县合辉水果种植专业合作社	中潭村	提质改造 2500 平米钢结构猕猴桃加工车间，配套 2 条猕猴桃果酒果干生产线，制作 5 万套猕猴桃产品包装、2 万套塑胶果框。其中中央财政资金主要对猕猴桃加工车间、果酒果干生产线及配套设施建设进行奖补。通过项目建设，提升猕猴桃加工生产能力，以高于市场 10% 的价格收购本地农户猕猴桃。	对猕猴桃加工车间、果酒果干生产线及配套设施建设	680	160	/	520	2025-12	2026-1
2						新邵县花卉种植专业合作社	下潭村	新建 300 平米钢结构猕猴桃加工厂房，配备猕猴桃果袋生产设备加工生产线 1 条，其中中央财政资金主要对钢结构厂房和生产线建设进行奖补。通过项目建设，提升花卉合作社生产加工能力，以高于市场 10% 的价格收购本地农户猕猴桃。	120	30	/

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				预计时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
3		新邵县鼎盛生态农业科技有限公司	下潭村	新建 1200 平米钢构猕猴桃加工厂房，购置加工生产线 1 条及相关配套设施，新建 150 平米猕猴桃展销点，配套猕猴桃产品科研室和科普馆。其中中央财政资金主要对钢构厂房、展销点、生产线及相关配套设施建设进行奖补。通过项目建设，推广猕猴桃产业科普文化，提升鼎盛农业生产加工能力，以高于市场 10% 的价格收购本地农户猕猴桃。	钢构厂房、展销点、生产线及相关配套设施建设	620	150	/	470	2025-12	2026-1
4		新邵县中恒农业开发有限公司	团结、大江等村	提质改造 1800 平米生产车间，购置猕猴桃加工设备生产线 2 条及相关配套设施，新建 20 平米产品研发实验室。其中中央财政资金主要对生产车间、加工生产线及相关配套设施建设进行奖补。通过项目建设，提升中恒农业生产加工能力，产品检测能力，以高于市场 10% 的价格收购本地农户猕猴桃。。	生产车间、加工生产线及相关配套设施建设	350	80	/	270	2025-12	2026-1

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				预计时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
5	基地生产能力提升项目	新邵县罗家岭种植专业合作社	财树村	新增 200 亩猕猴桃基地、500 亩滴灌设备，水肥一体化土壤改良 500 亩，修建 3 个 150 立方米贮水池、基地生产道路 2000 米、水渠 1000 米、防护栏 3000 米。中央财政资金主要对猕猴桃基地建设进行奖补。通过项目建设，扩大产业种植规模、提升猕猴桃产量，增加农民劳务用工，示范带动当地农户猕猴桃种植。	猕猴桃基地建设	500	120	/	380	2025-12	2026-1
6		新邵县友信种养专业合作社	周家、上潭、中潭村	猕猴桃基地水肥一体化建设 300 亩，修建 1 个蓄水池 20 立方、水渠 1000 米、生产道路 500 米、道路硬化 1100 米，中央财政资金主要对基地生产道路进行奖补。通过项目建设，提升基地生产作业能力，增加猕猴桃产量，增加农民劳务用工，提供就业岗位。	基地生产道路	530	130	/	400	2025-12	2026-1

序号	建设项目名称	建设承担主体	建设地点	主要建设内容	中央财政奖补资金支持建设内容	总投资（万元）				预计时间安排	
						合计	中央财政奖补资金	地方财政资金	自筹资金	建设完成时间	资金拨付时间
7	猕猴桃品牌建设和营销推广	新邵县中恒农业开发有限公司	邵阳	猕猴桃品牌策划宣传、电商营销建设。其中中央财政资金主要对品牌策划宣传电商营销建设进行奖补。通过项目建设，提升猕猴桃产品品牌影响力，树立品牌形象，拓展销售渠道	品牌策划宣传 电商营销建设	130	30	/	100	2025-12	2026-1
	合计					2930	700		2230		

注：表中应明确中央财政奖补资金支持建设项目内容、承担主体、时间安排等。建设地点应具体到乡镇以下。

（七）建设成效预测

一、产业规模显著扩张

曾经，潭府乡的猕猴桃种植仅分散在部分村落，规模有限。如今，在产业强镇政策推动下，全乡猕猴桃种植面积已从 1.06 万亩激增至 1.17 万亩，增长幅度达 11%。规模化种植不仅让田间地头满眼翠绿，更形成了集中连片的壮观景象，为产业集群化发展筑牢根基。众多家庭农场、种植大户纷纷投身其中，新成立的猕猴桃专业合作社就有 30 家，将分散的种植户有效组织起来，产业集聚效应初显，极大提升了我镇猕猴桃产业在市场上的话语权。

二、产业链条深度拓展

1、种植环节迈向精细化：过去种植技术较为传统，如今，通过与科研院校合作，引入先进种植技术，实现了从粗放种植到精细化管理的转变。智能滴灌系统精准灌溉，土壤湿度传感器实时监测土壤数据，依据数据科学施肥用药，让每一株猕猴桃树都能在最佳环境中生长。这不仅提高了猕猴桃的产量，更使果实品质大幅提升，优果率从之前的 50%提升至 70%。

2、加工产业蓬勃兴起：产业强镇资金的注入，助力多家猕猴桃加工企业落地生根。从简单的猕猴桃干制作，发展到如今涵盖猕猴桃果汁、果酒、果酱、果脯等多元化产品体系。加工产能逐年递增，去年全乡猕猴桃加工量达到 300 吨，占总产量的 30%，有效解决了鲜果销售的季节性难题，提升了产品附加值。

3、销售渠道多元拓展：以往销售主要依赖传统收购商，如

今已构建起线上线下融合的销售网络。线上，通过电商平台、直播带货等方式，将猕猴桃销往全国各地，去年线上销售额占总销售额的 25%。线下，积极参加各类农产品展销会，与大型商超建立长期合作关系，拓展了销售版图，提升了品牌知名度。

三、品牌影响力持续提升

1、品牌打造成果丰硕：精心培育了具有地域特色的猕猴桃品牌，通过统一品牌形象设计，规范包装标识，提升了产品辨识度。“东红猕猴桃”成为我镇的一张亮丽名片。

2、宣传推广成效显著：借助举办猕猴桃文化节、参加农产品展销会、投放网络广告等多种宣传手段，全方位提升品牌知名度。猕猴桃文化节吸引游客及采购商 3000 人次，线上宣传活动曝光量达 40000 次，极大提升了我镇猕猴桃在市场上的影响力和美誉度，产品供不应求。

四、经济效益与社会效益双丰收

1、经济效益显著增长：产业的发展带动了农民收入大幅提高。种植户通过提高产量和售价，收入实现稳步增长，人均年收入增加 1500 元。加工企业和销售环节的发展也创造了可观的经济效益，全乡猕猴桃产业总产值从 5.7 亿元增长至 7.5 亿元，增长率达 31%，成为镇域经济发展的重要支柱。

2、社会效益日益凸显：产业的繁荣提供了大量就业岗位，不仅吸引了本地农民就近就业，还吸引了 1200 名外出务工人员返乡创业就业，有效解决了农村劳动力就业问题，促进了乡村人口回流。同时，产业发展带动了基础设施建设的完善，新建和修

缮了多条产业路，改善了灌溉设施，提升了全乡的生产生活条件，推动了乡村振兴战略的实施。

（八）项目联农带农机制

一、机制构建目标

通过建立完善且多样化的联农带农机制，让猕猴桃产业强镇项目充分发挥效能，带动广大农户深度参与产业发展，实现农户增收致富，推动镇域经济繁荣与乡村全面振兴，提升农户在产业发展中的参与感、获得感与幸福感。

二、具体联农带农模式

（一）订单契约型

订单内容明确化：本地猕猴桃加工企业、大型经销商与农户签订详细的订单合同。合同中清晰规定猕猴桃的品种、种植标准、收购数量、收购价格（可设置保底价及价格浮动机制）以及交货时间与地点等关键条款。比如，企业根据市场需求，要求农户种植“东红”猕猴桃品种，明确果实糖度需达 18 度以上，按照高于市场均价 10% 的价格收购，确保农户利益。

监督与服务并行：乡政府联合农业部门成立订单监督小组，确保合同执行到位，维护双方合法权益。同时，为农户提供合同签订指导与法律咨询服务，增强农户法律意识与维权能力。此外，鼓励企业为签约农户提供必要的生产资料赊销服务，缓解农户资金压力。

（二）土地流转雇佣型

规范土地流转：制定规范的土地流转流程与合同模板，保障

农户土地流转权益。新型农业经营主体（如种植大户、家庭农场、合作社等）以合理价格流转农户土地用于规模化猕猴桃种植，土地流转费用根据土地肥力、位置等因素协商确定，一般每亩每年300元。

优先雇佣流转户：经营主体在猕猴桃种植、养护、采摘、分拣等各个生产环节，优先雇佣土地流转出的农户。按照当地劳动力市场价格，为雇佣农户支付日薪或计件工资，采摘旺季日薪可达200元，让农户获得稳定的工资性收入。同时，定期对雇佣农户进行技能培训，提升其劳动技能与收入水平。

（三）股份合作型

多元入股形式：鼓励农户以土地经营权、资金、劳动力、技术等多种要素入股猕猴桃产业项目。例如，农户以土地经营权作价入股合作社，或者现金出资入股猕猴桃加工企业。对于拥有丰富种植经验的农户，其技术也可折股量化，参与分红。

完善分红机制：建立科学合理的股份合作社或股份制企业治理结构与财务管理制度。在盈利分配上，按股分红，确保公开透明。年终结算时，先提取一定比例的公积金用于扩大再生产与风险应对，剩余利润按股分配给农户股东。同时，定期向农户股东公开财务状况与经营成果，保障农户知情权。

三、产业服务支撑体系

（一）技术服务

组建专家队伍：邀请农业院校、科研机构的猕猴桃种植专家以及本地农业技术推广人员，组建技术服务专家团队。专家团队

定期深入田间地头，为农户提供从果园选址、种苗选择、栽培管理、病虫害防治到果实采收等全流程技术指导。

开展培训活动：举办各类技术培训班、现场观摩会与经验交流会，针对不同种植阶段与技术需求，为农户提供精准培训。培训内容涵盖猕猴桃修剪、施肥技术、疏花疏果、套袋技术等。同时，录制技术指导视频，通过线上平台推送给农户，方便农户随时学习。

（二）信息服务

搭建信息平台：建立猕猴桃产业信息服务平台，整合市场供求信息、价格动态、气象预警、政策法规等各类信息资源。通过手机 APP、微信公众号、短信等渠道，及时将信息推送给农户，帮助农户掌握市场动态，合理安排生产销售计划。

市场分析与预测：乡政府联合专业市场调研机构，定期对猕猴桃市场进行分析与预测。根据市场趋势，为农户提供种植品种调整、种植规模控制、销售时机选择等方面的建议，降低农户市场风险。

四、保障措施

（一）政策支持

财政扶持：统筹产业强镇项目资金，设立联农带农专项扶持资金。对带动农户效果显著的新型经营主体给予财政补贴、贷款贴息等支持。

（二）风险防控

农业保险推广：加大猕猴桃种植保险宣传与推广力度，提高

农户参保意识。政府对参保农户给予一定比例的保费补贴，降低农户因自然灾害、病虫害等因素导致的生产风险。

所在县（市、区）名称
(盖章)



乡镇名称
(盖章)

