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新邵县人民政府

（2016年7月6日）

今年以来，我县将易地扶贫搬迁作为精准扶贫工作的主要措施之一，精心组织、强化举措，各项工作有序推进，现将有关情况简要汇报如下：
一、前段工作进展情况

今年，省下达我县易地扶贫搬迁计划任务3982人。我县进村入户、摸底核实，确定2016年度易地扶贫搬迁1355户5327人，为计划任务的133.8%，其中集中安置867户、3321人，分散安置488户、2006人。目前，我县已经完成了9个集中安置点的地形图测绘，委托省林勘院完成了安置点的项目实施方案并上报省审批，签订易地搬迁协议1285份，正在开展安置点征地和项目招标的前期准备工作。我们的主要措施是：
1、加强领导。3月4日，县委、县政府成立易地扶贫搬迁工作联席会议机构，县长为召集人，县发改局、县扶贫办、县财政局、县国土资源局、县住建局、县规划局等单位为联席会议责任单位。3月初，县委、县政府成立县易地扶贫搬迁指挥部，县委常委、常务副县长石亮明同志任指挥长，县委副调研员刘胜华同志任常务副指挥长。3月16日，我县注册成立新邵县精准扶贫开发有限责任公司，与县指挥部两块牌子一套人马。3月29日，我县下发《新邵县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施办法》（新政办发〔2016〕7号）、《新邵县易地扶贫搬迁项目管理细则》（新政办发〔2016〕8号）文件，确定了我县“十三五”时期易地扶贫搬迁工作的目标任务、安置方式、建设方式、住房补助标准方式和国土用地政策。
2、落实责任。县政府与各职能部门、各乡镇签订易地扶贫搬迁责任状。按照与上级对口的原则，县委、县政府明确县联席会议各成员单位职责：县发改局、县扶贫办负责全县易地扶贫规划编制、政策衔接、县级实施编制申报等工作；县扶贫办负责按照识别程序和识别标准，严把搬迁对象核查关；县财政局负责易地扶贫搬迁县级融资平台的筹建和管理；县国土资源局确保搬迁项目土地供应；县规划局负责各集中安置点规划许可；县住建局负责制定安置区建设技术规定，监督安置区建设质量和安全施工；县精准扶贫开发有限责任公司负责项目实施，协调落实信贷资金。

3、科学规划。4月15日，我县召开了全县易地扶贫搬迁暨2016年度实施方案编制工作会议，部署安排2016年度实施方案编制及对象摸底、安置方式确认等工作。今年，我县共设立坪上镇高铁新城、严塘镇白水洞村、严塘镇绿杨村、大新镇三门滩村、大新镇塘溪村、雀塘镇物流园、陈家坊镇上田村、潭府乡水口村、太芝庙镇谭家湾村等9个集中安置点。为了确保规划高起点，我们聘请省林勘院为规划设计单位，规划总占地面积5.34万平方米，住房建筑面积19.06万平方米。目前，已经全部完成地形图测绘和项目实施方案上报审批工作。
4、精准核实。根据《新邵县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施办法》（新政办发〔2016〕7号）文件，今年我县在12个乡镇实施易地扶贫搬迁安置工程。为了确保搬迁对象精准到户，我们贯彻群众自愿的原则，指挥部、精准扶贫开发公司、相关镇村干部进村入户，对符合条件的对象一户一户了解情况，愿意搬迁的农户与相关乡镇、县扶贫办、县精准扶贫开发公司签订四方协议。5月底，我县共与易地搬迁贫困户签订搬迁协议1285份，确保了搬迁任务落实到户。
5、保障资金。县政府下发《新邵县易地扶贫搬迁项目资金管理办法》（新政办〔2016〕46号）文件，确保项目资金安全，提高资金使用绩效。县财政已安排专项工作经费30万元。为了确保项目顺利实施，我们加大资金筹措力度，今年计划实施的项目预计投入2.54亿元，其中已到位中央预算内投资2787.4万元、第一批国家专项建设基金1991万元、长期政策性贴息贷款9955万元、群众自筹资金1352.5万元。
二、工作建议和下阶段打算
为了加快推进易地扶贫搬迁工作，结合工作实际，我们提出两个方面的建议：一是请求市人民政府制定统一的易地扶贫搬迁建设税费减免标准，规范减免程序，切实降低建设成本；二是请求市人民政府加大与省国土资源厅协调力度，及时保障易地扶贫搬迁用地需要，解决集中安置点占用基本农田调规等难题。
下阶段，我们将认真贯彻本次会议精神，学习借鉴兄弟单位先进经验，加快推进易地扶贫搬迁进度，全面完成年度目标任务。一是及时调度。县联席会议每月调度一次，县指挥部每周调度一次，及时准确掌握工作进展情况，解决工作中存在的问题。二是加快进度。实行任务分解、挂图作战、倒排工期，确保按时间节点完成工作进度。三是严格督查。督促各职能部门、各乡镇落实易地扶贫搬迁责任状内容，对照易地扶贫搬迁项目任务表和时间节点，开展定期、不定期的督查考核，确保工作落实到位。
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